ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 165.000,00	16,67%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%
			R$ 27.500,00	R$ 12.500,00	R$ 12.500,00	R$ 12.500,00	R$ 12.500,00	R$ 12.500,00	R$ 12.500,00	R$ 12.500,00	R$ 12.500,00	R$ 12.500,00	R$ 12.500,00	R$ 12.500,00
	DESEMBOLSO MENSAL SERVIÇO PRELIMINARES	**R$ 165.000,00**	**R$ 27.500,00**	**R$ 12.500,00**	**R$ 12.500,00**	**R$ 12.500,00**	**R$ 12.500,00**	**R$ 12.500,00**	**R$ 12.500,00**	**R$ 12.500,00**	**R$ 12.500,00**	**R$ 12.500,00**	**R$ 12.500,00**	**R$ 12.500,00**
2	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS													
2.1	EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM	R$ 709.007,43	15,00%	35%	50%									
			R$ 106.351,11	R$ 248.152,60	R$ 354.503,71									
2.2	Execução de Drenagem de Águas Pluviais Conforme Projeto	R$ 65.471,49		15%	50%	35%								
				R$ 9.820,72	R$ 32.735,74	R$ 22.915,02								
2.3	Execução de Sistema de Abastecimeto de Água Conforme Projeto	R$ 108.202,00			30%	30%	40%							
					R$ 32.460,60	R$ 32.460,60	R$ 43.280,80							
2.4.	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ELETRODUTO CONFORME PROJETO	R$ 124.266,00			30%	70%								
					R$ 37.279,80	R$ 86.986,20								
2.5	EXECUÇÃO DE FECHAMENTO PATRIMONIAL CONFORME PROJETO	R$ 271.430,00				15%	30%	30%	25%					
						R$ 40.714,50	R$ 81.429,00	R$ 81.429,00	R$ 67.857,50					
2.6	EXECUÇÃO DE CASA DE COMANDO SUBESTAÇÃO CENTRALIZADORA CONFORME PROJETO	R$ 121.156,50			30%	50%	20%							
					R$ 36.346,95	R$ 60.578,25	R$ 24.231,30							
	DESEMBOLSO MENSAL OBRAS CIVIS	**R$ 1.399.533,41**	**R$ 106.351,11**	**R$ 257.973,32**	**R$ 493.326,81**	**R$ 243.654,57**	**R$ 148.941,10**	**R$ 81.429,00**	**R$ 67.857,50**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
			7,60%	**18,43%**	**35,25%**	**17,41%**	**10,64%**	**5,82%**	**4,85%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
3	**EXECUÇÃO DE OBRAS ELETROMECANICAS**													
3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA MÉTALICA CONF. E.T.	R$ 3.291.750,00	5%	5%	10%	20%	20%	20%	20%					
			R$ 164.587,50	R$ 164.587,50	R$ 329.175,00	R$ 658.350,00	R$ 658.350,00	R$ 658.350,00	R$ 658.350,00					
3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICO CONF. E.T.	R$ 14.962.500,00			5%	5%	10%	20%	20%	20%	20%			
					R$ 748.125,00	R$ 748.125,00	R$ 1.496.250,00	R$ 2.992.500,00	R$ 2.992.500,00	R$ 2.992.500,00	R$ 2.992.500,00			
3.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INVERSORES CONF. E.T.	R$ 2.360.750,00				5%	5%	20%	30%			40%		
						R$ 118.037,50	R$ 118.037,50	R$ 472.150,00	R$ 708.225,00			R$ 944.300,00		
3.4	FORNECIMENTO E LANÇAMETNO DE CABOS ENTRE OS MÓDULOS E O ELETROCENTRO CONF ET	R$ 1.064.000,00					10%	30%			20%	40%		
							R$ 106.400,00	R$ 319.200,00			R$ 212.800,00	R$ 425.600,00		
3.5	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ELETROCENTRO CONF. ET	R$ 1.750.000,00				5%				15%	20%	60%		
						R$ 87.500,00				R$ 262.500,00	R$ 350.000,00	R$ 1.050.000,00		
3.6	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ETRANSFORMADOR A ÓLEO 1.000KW CONF. ET	R$ 400.000,00		5%		10%	10%	10%	10%	10%	40%	5%		
				R$ 20.000,00		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 160.000,00	R$ 20.000,00		
3.7	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE REDE AÉREA INTERLIGANDO ELETROCENTRO A SUBESTAÇÃO CENTRALIZADORA CONF. ET	R$ 65.200,00									20%	80%		
											R$ 13.040,00	R$ 52.160,00		
3.8	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO CENTRALIZADORA CONFORME E.T.	R$ 218.000,00				5%	15%	20%	20%	20%	20%			
						R$ 10.900,00	R$ 32.700,00	R$ 43.600,00	R$ 43.600,00	R$ 43.600,00	R$ 43.600,00			
3.9	FORNECIMENTO E MONTAGEM DO SISTEMA DE FATURAMENTO - SMF, CONFORME E.T.	R$ 65.000,00			5%					35%	40%	20%		
					R$ 3.250,00					R$ 22.750,00	R$ 26.000,00	R$ 13.000,00		
3.10	FORNECIMENTO E MONTAGEM DO SISTEMA DE SERVIÇO AUXILIAR - CC	R$ 40.000,00			5%						25%	70%		
					R$ 2.000,00						R$ 10.000,00	R$ 28.000,00		
3.11	FORNECIMENTO E MONTAGEM DO SISTEMA DE SERVIÇO AUXILIAR - CA	R$ 45.000,00			5%						25%	70%		
					R$ 2.250,00						R$ 11.250,00	R$ 31.500,00		
3.12	FORNECIMENTO E MONTAGEM DO SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO CONF ET	R$ 350.000,00				5%			15%	15%	15%	30%	20%	
						R$ 17.500,00			R$ 52.500,00	R$ 52.500,00	R$ 52.500,00	R$ 105.000,00	R$ 70.000,00	
3.13	FORNECIMENTO E MONTAGEM DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E CONTROLE CONF ET	R$ 350.000,00				5%			15%	15%	15%	30%	20%	
						R$ 17.500,00			R$ 52.500,00	R$ 52.500,00	R$ 52.500,00	R$ 105.000,00	R$ 70.000,00	
3.14	FORNECIMENTO E MONTAGEM DO SISTEMA DE ATERRAMENTO CONF ET	R$ 178.000,00			5%	10%	15%	15%	15%	40%				
					R$ 8.900,00	R$ 17.800,00	R$ 26.700,00	R$ 26.700,00	R$ 26.700,00	R$ 71.200,00				
3.15	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES CONF. E.T.	R$ 215.000,00				5%			15%	15%	15%	20%	20%	10%
						R$ 10.750,00			R$ 32.250,00	R$ 32.250,00	R$ 32.250,00	R$ 43.000,00	R$ 43.000,00	R$ 21.500,00
3.16	FORNECIMENTO E MONTAGEM DO SISTEMA DE VIGILANCIA PATRIMONIAL	R$ 148.020,00					5%			20%	20%	20%	20%	15%
							R$ 7.401,00			R$ 29.604,00	R$ 29.604,00	R$ 29.604,00	R$ 29.604,00	R$ 22.203,00
3.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELIGADOR AUTOMÁTICO TRIFÁSICO	R$ 10.000,00					5%			20%	25%			50%
							R$ 500,00			R$ 2.000,00	R$ 2.500,00			R$ 5.000,00
3.18	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA CONF ET	R$ 19.800,00									20%	80%		
											R$ 3.960,00	R$ 15.840,00		
3.19	SISTEMA DE CONTROLE DE ENERGIA	R$ 120.000,00									20%	80%		
											R$ 24.000,00	R$ 96.000,00		
3.20	TESTES E COMISSIONAMENTO	R$ 67.000,00											20%	80%
													R$ 13.400,00	R$ 53.600,00
	DESEMBOLSO MENSAL OBRAS ELETROMECANICAS	**R$ 25.720.020,00**	**R$ 164.587,50**	**R$ 184.587,50**	**R$ 1.093.700,00**	**R$ 1.726.462,50**	**R$ 2.486.338,50**	**R$ 4.552.500,00**	**R$ 4.606.625,00**	**R$ 3.601.404,00**	**R$ 3.992.504,00**	**R$ 2.863.004,00**	**R$ 226.004,00**	**R$ 102.303,00**
			0,64%	**0,72%**	**4,25%**	**6,71%**	**9,67%**	**17,70%**	**17,91%**	**14,00%**	**15,52%**	**11,13%**	**0,88%**	**0,40%**
	TOTAL GERAL DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UFV	**R$ 27.284.553,41**	**R$ 298.438,61**	**R$ 455.060,82**	**R$ 1.599.526,81**	**R$ 1.982.617,07**	**R$ 2.647.779,60**	**R$ 4.646.429,00**	**R$ 4.686.982,50**	**R$ 3.613.904,00**	**R$ 4.005.004,00**	**R$ 2.875.504,00**	**R$ 238.504,00**	**R$ 114.803,00**
			1,16%	**1,77%**	**6,22%**	**7,71%**	**10,29%**	**18,07%**	**18,22%**	**14,05%**	**15,57%**	**11,18%**	**0,93%**	**0,45%**