

ANEXO X - CRONOGRAMA

item		Quantidade	2022		2023			2024		
			Entrega e pagamento							
1	Implantação de Rede de Comunicação e Sistema de Medição - AMI - SMART METER. Conforme especificação técnica anexa. "ET 07-02-228 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO E SISTEMA DE MEDIÇÃO".	1	conforme cronograma previsto no item 10 e tabela 05 da "ET 07-02-228 Implantação da Rede de Comunicação - AMI - Smart Meter" e tabela							
item		Quantidade	2022		2023			2024		
			Entrega	Pagamento	Quantidade	Entrega	Pagamento	Quantidade	Entrega	Pagamento
2	Medidor inteligente monofásico conforme "ET 07-02-170 Medidor Inteligente de Energia Elétrica" e "ET 07-02-191 v.01 Telemedição do Grupo B"	2800	150 dias após assinatura do contrato	30 dias após entrega	2800	fevereiro	30 dias após entrega	2800	fevereiro	30 dias após entrega
3	Medidor inteligente bifásico conforme "ET 07-02-170 Medidor Inteligente de Energia Elétrica" e "ET 07-02-191 v.01 Telemedição do Grupo B"	3400	150 dias após assinatura do contrato	30 dias após entrega	3400	fevereiro	30 dias após entrega	3400	fevereiro	30 dias após entrega
4	Medidor inteligente trifásico conforme "ET 07-02-170 Medidor Inteligente de Energia Elétrica" e "ET 07-02-191 v.01 Telemedição do Grupo B"	2000	150 dias após assinatura do contrato	30 dias após entrega	2000	fevereiro	30 dias após entrega	2000	fevereiro	30 dias após entrega
5	Medidor inteligente trifásico indireto conforme "ET 07-02-170 Medidor Inteligente de Energia Elétrica" e "ET 07-02-191 v.01 Telemedição do Grupo B"	200	150 dias após assinatura do contrato	30 dias após entrega	200	fevereiro	30 dias após entrega	200	fevereiro	30 dias após entrega